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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan väylätyömaan digitaalista luovutusta ST-hank-
keesta. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, mitä digitaaliseen luovutusaineistoon 
sisältyy ja kuinka Skanska infra Oy:n hankkeessa Vt 3 ja Vt 18 Laihian kohdalla 
toimittiin yhteistyössä tilaajan kanssa.  
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu pääosin voimassa olevista yleisistä 
inframallivaatimuksista ja väylätyömaa hankkeen Vt3 ja Vt 18 Laihian kohdalla 
urakka-asiakirjoista. Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseen käytettiin erilaisia 
menetelmiä, kuten tiedonkeräystä verkkosivuilta ja urakka-asiakirjoista sekä pitä-
mällä palavereita ohjaavien tahojen kanssa. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessa ovat 
ST-urakka, digitaalinen luovutusaineisto, infra ja InfraBIM. Tutkimus on toteutettu 
osittain laadullisena, eli kvalitatiivisena tutkimuksena.  
Opinnäytetyön tuloksena syntyi alustava pohja digitaalisen luovutusmateriaalin ke-
hitykselle. Väylärakentaminen kehittyy jatkuvasti, joten digitaalinen luovutusai-
neisto muuttuu ja muokkautuu tulevaisuudessa. Lopputulos tutkimuksessa oli, että 
digitaalinen luovutusmateriaali helpottaa rakennusurakan kunnossapitovaihetta, 
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This thesis examined the digital handover of infra construction site when using the 
Design and Build-contract model. The objective of this study was to find out what 
is included in digital handover material and how Skanska Infra Ltd worked in con-
text of projects of national road 3 and national road 18 in Laihia was operated in 
cooperation with the customer. 
 
The theoretical frame of reference of this study consists of the common InfraBIM 
Requirements and the contract documents of the infra construction site on national 
road 3 and national road 18 in Laihia contract documents. Various methods were 
used to achieve the aim of this study such as information retrieval on internet web-
site and contract documents as well as meetings held with Skanska to collect infor-
mation. The central principles are the Design and Build-contract model, digital 
handover material, infra, InfraBIM. This study was carried out as a qualitative re-
search.  
 
The result on this thesis is a preliminary base for the development of digital hand-
over material development. Infra construction sites are constantly evolving which 
means that the digital handover material will also change in future. The result of 
this study was that digital handover material facilitates the construction mainte-
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KÄSITTEET 
Seuraavassa on lueteltu tämän opinnäytetyön kannalta oleelliset käsitteet. 
InfraBIM Building Information Model on vapaasti suomennet-
tuna rakennuksen tietomalli. Infra-alalla puhutaan 
vastaavasti InfraBIM:stä. Termiä BIM käytetään kui-
tenkin myös infra-alalla building-sanasta välittä-
mättä, mutta useasti tullaan käyttämään selvennyk-
sen takia etuliitettä infra. 
Digitaalinen luovutusaineisto  
Toteumamallista ja laadunvarmistusaineistosta muo-
dostuu luovutettava aineisto, joka tulee todentamaan 
rakentamisen laadun ja näin ollen toimii lähtötietona 
kunnossapitovaiheelle. 
IFC Industry Foundation Classes; talonrakennuspuolella 
LandXML:ää on vastaava standardi, johon IFC-tie-
donsiirtoformaatti perustuu tämä puolestaan vastaa 
Inframodel tiedonsiirtoa. 
YIV Yleiset Inframallivaatimukset, https://buil-
dingsmart.fi/infrabim/yiv/ 
DWG Tiedostoformaatti, johon voidaan tallentaa kolmi-
ulotteista geometria- ja ominaisuustietoa. (drawing) 
InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset sisältäen 
infrarakenteiden teknisten ja toiminnallisten vaati-
musten kuvauksen. 
Inframalli Infrarakenteista koostuva tietomalli. 
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Inframodel Kansainväliseen LandXML-standardiin pohjautuva 
avoin tiedonsiirtoformaatti, joka tällä hetkellä on toi-
minnassa infra-alalla. 
Metatieto Asiakirjallisen tiedon sekä tietojen hallintaan ja kä-
sittelyyn sekä niiden koko elinkaaren ajan kuvailevaa 
tietoa. 
Lähtötietomalli Eri tietolähteistä vastaanotetut tai mitattujen tuottei-
den, toiminnan ja palveluiden suunnittelujen vuoksi 
hankitut lähtötiedot digitaalisessa muodossa jäsen-
nettyinä. Sisältää myös aiempien vaiheiden suunni-
telma-aineistot. 
Suunnitelmamalli Mallipohjainen suunnitelma, jolla tarkoitetaan infra-
rakenteen tai -järjestelmän mallia, joka kattaa suun-
nittelijoiden suunnitteluratkaisut. 
Tietomallikoordinaattori Useasti suunnitteluorganisaatioon lukeutuva tieto-
mallikoordinaattori vastaa hankkeen tietomallinnuk-
sesta sekä valvoo, että tiedonhallintaa tullaan teke-
mään vaadittavien ohjeiden mukaan.  
Tietomalliselostus Kertoo, kuinka mallinnus on toteutettu läpi koko 
hankkeen ajan. Mikäli lähtötietomalli on toteutettu 
samassa projektissa, tulee malli yhdistää tietomal-
liselostukseen. 
Toteumamalli Inframalli, mikä kuvaa infrarakenteen tai -järjestel-
män senlaatuisena kuin se on toleranssit huomioon 
otettuna toteutettu. Voidaan toteuttaa täydentämällä 
ja päivittämällä rakennussuunnitelma tai sitten toteu-
tusmallia rakenteen lopullisen toteuman mukaan. 
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Toteutusmalli Inframalli, mikä kattaa toteutuksen näkökannan, eli 
rakentamisen tehtävät, resurssit, ajoituksen, jne. Voi 
myös tarkoittaa suunnittelumalleista tehtyjä työko-
neiden koneohjausmalleja tai mittauksia, ja maastoon 
merkintöjen vuoksi laadittuja paikalleenmittausmal-
leja. 
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1  JOHDANTO 
Tutkimuksen aiheena on käsitellä väylätyömaan digitaalista luovutusta ST-hank-
keesta. Infrarakentamiseen kuuluvat esimerkiksi teiden, patojen, siltojen, vesihuol-
lon, energia-alan, patojen ja jätevesipuhdistamoiden sekä energialaitosten rakenta-
minen. Tässä työssä keskitytään yhteen tienrakennushankkeeseen eli Vt 3 ja Vt 18 
parantaminen Laihian kohta ja tämän hankkeen luovutusvaiheen prosessi käytän-
töihin. 
Tutkimuksessa pyritään havaitsemaan, kuinka luovutusmateriaalia suunnittele ja 
toteuta -hankkeesta tulisi kerätä ja mitä kaikkea luovutusmateriaaliin tulisi sisällyt-
tää. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata digitaalisen väylätyömaan luovutusproses-
sin sisältö selkeällä ja yksinkertaisella tavalla. Tarkoituksena on helpottaa luovu-
tusaineiston kokoamista digitaaliseen muotoon jo työvaiheen aikana, ettei luovu-
tusvaiheessa olisi kovin suurta työtä enää jäljellä. 
1.1 Tutkimuskysymykset 
Tutkimus alkoi taustatiedon hankinnalla yhteistyössä Skanska infra Oy:n luovutus-
materiaalista vastaavien toimihenkilöiden kanssa sekä tutkimuskysymyksien laati-
misella. Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymyksiä ovat: 
• Mikä on ST-hanke? 
• Mitä tarkoittaa digitaalinen väylätyömaan luovutus? 
• Mitkä ovat eri osapuolten roolit? 
• Mikä on Laihian työmaa hankkeen digitaalisen luovutusmateriaalin sisältö 
sekä keräystapa? 
Tutkimuksen toteuttamiseksi käytetään erilaisia tutkimusmenetelmiä. Tässä tutki-
muksessa tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista kvalitatiivista tutkimusta. 
Kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, missä yri-
tetään ymmärtää kohteen laatua, ominaisuuksia sekä merkitystä kokonaisvaltaisesti 
monella eri tavalla. /17/ 
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2 SUUNNITTELE JA TOTEUTA -URAKKA 
ST-hanke eli Suunnittele ja toteuta -urakka on yksi rakennusalan erilaisista hanke-
muodoista. ST-urakkamuotoon liittyy hankeen rakennesuunnitelmien tuottaminen 
ja rakennustöiden toteuttaminen urakka-asiakirjojen edellyttämällä laajuudella niin, 
että käytetyt rakennusaineet, rakenteet ja lopputulos täyttää niille asetetut vaatimuk-
set. /1, 4/ Suunnittelu, toteutus ja ohjaus tulevat kohteessa kuulumaan urakoitsijan 
vastuulle, jos kyseessä on suunnittelun ja toteutuksen sisältävä urakka. Näin tilaa-
jalta ei vaadita kovinkaan paljon resursseja projektin toteutusvaiheessa. /7, s. 34/ 
ST-urakkaa hankittaessa tullaan kilpailuttamaan pääosin vain urakkahinta. Urakka-
muodossa tarjoushinta on sitova ja rakennuttajan asettamien vaatimuksien ja laadun 
muutoksien mukaan aiheutuu lisäkustannukset. Urakoitsija ja tämän alaisuudessa 
toimivat suunnittelijat luovat heidän yhteisten tavoitteiden mukaan parhaan mah-
dollisen ratkaisun tarjouksesta. Suunnittelua sisältävissä urakkamuodoissa raken-
nuttajan on tiedettävä ja kyettävä määrittelemään tarkkaan suunnittelun sekä loppu-
tuloksen laatu- ja toteutusvaatimukset. Joustovaraa on kuitenkin aina hyvä jättää, 
jotta urakoitsija voi tarjota erilaisia tarjousvaihtoehtoja. Haasteet urakkamuodossa 
on sopimukseen määritettävät laatutasot ja myös muutokset, joita rakennuttaja saat-
taa tehdä suunnitelmiin toteutusprosessin aikana. Edut ST-urakassa on, että suun-
nittelu ja toteutus voidaan keskittää yhdelle yritykselle, joten suunnittelussa voi-
daan hyvin ottaa huomioon myös toteutus ja sen kustannukset myös oikein ja laa-
dullisesti hyvin suoritettu ST-urakka mahdollistaa hyviä tuloksia kustannustehok-
kaasti. /1, s. 4/ 
 
2.1 Väylähanke ST-hankkeena 
ST-urakkamuoto infrarakentamisessa ei ole ollut kovinkaan yleistä. Suuret infrara-
kennus hankkeet toteutetaan yleensä STk- tai allianssi urakkana. Syynä voidaan pi-
tää rakennuttajaorganisaation kokemuksen puutetta ST-hanketoteutusmuodosta. 
Suomessa on todella pitkät perinteet ja hyvä osaaminen kestävän infran suunnitte-
lussa ja rakentamisesta vaativiin olosuhteisiin.   
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Väylähankkeet ST-urakkamuotona eivät ole kovin yleisiä verrattuna talonraken-
nustyömaihin. Yhtenä merkittävänä syynä tähän on infrarakentamisen erilaiset ra-
kennuspaikat. Talonrakennuksessa kyseessä on yksittäinen tontti, jolle rakennetaan, 
kuin taas infratyömaan osalta väylät vaativat todella paljon maa-aluetta. Tämä mää-
rittää todellisuudessa todella ahtaat paikat rakenteiden sijainnille, ettei toisistaan 
huomattavasti eroavia vaihtoehtoja ole kelvollista suunnitella. Poikkeuksena ovat 
tietenkin sellaiset infrarakentamiseen lukeutuvat rakenteet, joidenka tarpeellisuus 
tiettyyn sijaintiin on selvästi määritetty (esim. sillat) ja myös rakenteet, jotka voi-
daan toteuttaa rakennusteknisesti eri keinoin. Tämänlaiset infrarakenteet tulevat so-
veltumaan ominaisuuksiensa vuoksi ST-urakkamuotona suoritettaviksi. /7, s. 14/ 
 
2.2 InfraBIM 
Infra Building Information Model eli InfraBIM on infrahankkeen tietomallintami-
sen yhteinen nimeämiskäytäntö, joka palvelee infrarakenteita ja -malleja hankkeen 
koko elinkaarenvaiheissa. Tietomallintamisen tavoitteena on suunnittelutiedon kul-
keminen infrahankkeen eri vaiheiden läpi rakenteiden alustavasta suunnittelu muo-
dosta valmiin rakenteen ylläpito vaiheeseen saakka nopeasti ja helposti ilman tieto-
jen katoamista. Tietomallintamisen hyödyntämisen ja toiminnan edellytyksenä on 
kuitenkin jokaisen mukana olevan osapuolen aktiivista tietomallin hyödyntämistä 
ja malleihin aktiivista tietojen tuottamista. /4./ 
Infrahankkeita varten muodostetaan lähtötietoaineisto sekä muodostusprosessille 
asetetut vaatimukset. Aiemmin lähtötietoaineistosta on puhuttu nimellä lähtötieto-
malli. Lähtötietoaineisto on kokoelma erilaisista lähtöaineistoista, lisäksi myös eri-
tyisesti tietynlainen keino koota, muokata ja hallita hankkeen lähtöaineistoja. Sillä 
suunnitteluprosesseissa asetetaan paljon painoarvoa aineistojen luotettavuudelle ja 
täsmällisyydelle, siksi on todella tärkeää dokumentoida lähtöaineistoihin yhdistyvät 
alkuperä- ja metatiedot, joka kuvaa mallin sisältämien aineistojen ja tietojen omi-
naisuus- ja taustatietoja. Tavoite tällä on sovittaa lähtötietoaineisto mahdollisim-
man pitkälle suunnittelua ja rakentamista hyödyttävään ulkomuotoon. /2, s. 53/ 
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Kuvio 1. Lähtötietoaineisto tukena seuraavalle suunnitteluvaiheelle. /14, s.18/ 
Lähtötiedot, varsinkin raaka-aine tiedot pyritään hankkimaan riittävän ajoissa, sillä 
suunnittelutyön aloittaminen ei saisi viivästyä, sillä lähtötietojen kokoaminen saat-
taa olla todella vaivalloinen prosessi. Lähtötietomalli pystytään myös hankkimaan 
erillisenä toimeksiantona, jolloin malli on jo valmiina osana tarjouspyyntöaineistoa. 
Lähtötietomalli on hyödynnettävissä jo tarjousvaiheessa, jos hankintojen aiempi 
vaihe on toteutettu tietomallipohjaisesti. Lähtöaineistot tulee aina tarkistaa ja päi-
vittää hankkeen alussa. Hankkeen aikataulutus tulee muodostaa niin, että lähtötie-
tomallin kokoamiseen jäisi riittävästi aikaa ja varsinainen suunnittelu pääsisi käyn-
nistymään, heti kun lähtötietomallin valmiusaste on sopiva. Lähtöaineistoluettelo 
on tärkein dokumentti lähtötietomallista. Selostus pyritään pitämään mahdollisim-
man yksinkertaisena. Näistä dokumenteista tulee jättää seuraavalle tietojen käyttä-
jälle kiistaton käsitys tietojen epävarmuustekijöistä ja tarkkuudesta. /5. s. 14/ 
 
2.3 Eri osapuolten roolit 
ST-urakassa urakoitsijan vastuulla on työsuoritus ja -suunnittelu. Suunnitteluvastuu 
sisältää ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnittelun. ST-urakka vaatii myös tilaajalta pe-
rehtymistä ja huolellista selvitystä kilpailuasiakirjoista. Tilaajan jättäessä urakoitsi-
jalle liikaa omaa suunnitteluvaraa, urakoitsija saattaa muuttaa suunnitelmia itselle 
sopiviksi. Tällaisessa tapauksessa tilaajan kriteerit sekä laatuvaatimukset eivät vält-
tämättä täyty. /1, s. 4/ 




Mallipohjaisessa hankkeessa on jokaisella osapuolella oma roolinsa, jonka keskei-
sin toimija on tilaaja. Tilaajan tulee vastata projektin valmistelusta, läpiviennistä ja 
vastaanottaa lopputulemat omiin arkistoihinsa ja kunnossapitojärjestelmiinsä. Ti-
laajan on hyvä huomioida hankeen elinkaaren jokainen vaihe, jotta luovutusaineisto 
tulee olemaan vaatimusten mukainen ja palvelee täten seuraavaa vaihetta parhaalla 
mahdollisella keinolla. Omasta kokoonpanostaan ja rooleista päättää tilaaja itse 
hankkeen tarpeiden mukaan. Laadunvarmistuksen ja hankinnan tukena tilaajan voi 
käyttää ulkopuolista teknistä tukea, koska tilaajan käyttäjärooli on yleensä katselija 
ja kommentoija. /2, s. 23/ 
 
Projektijohto 
Projektipäällikkö johtaa ja vastaa mallinnuksesta, kuten myös muista projektinjoh-
toon liittyvistä tehtävistä. Projektipäällikkö voi kuitenkin delegoida mallinnuksen 
johtamisen tehtävät asiantuntijalle, joten projektipäällikön tehtävä tietomallinnuk-
sessa on yleisesti katselija ja kommentoija. /2, s. 23/ 
 
Pääsuunnittelija 
Pääsuunnittelija vastaa suunnitteluntietomallinnuksen kokonaisorganisoinnista ja 
aikataulutuksesta, mutta mallinnuksen organisointi voidaan delegoida tietomalli-
koordinaattorille, jos pääsuunnittelija ei itse toimi tietomallikoordinaattorina. Suu-
remmissa hankkeissa käytetään yleisimmin tietomallikoordinaattoria. /2, s. 23/ 
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Tietomallikoordinaattori 
Tietomallikoordinaattori tehtävät tuotannossa ovat rakennesuunnitelmamallien tar-
kastaminen, toteutusaineiston laatiminen työnjohdon kanssa sekä toteutusaineiston 
jakaminen työmaalla toimijoille. Osaksi rakennushankkeen tiedonhallintaa-, laatua- 
tai laadunvarmistussuunnitelmaa varten tuotannon tietomallikoordinaattori laatii 
hankeen mittaussuunnitelman joko erillisenä tai dokumenttina.  
Muita tehtäviä yleisesti tietomallikoordinaattorilla tuotannossa on esimerkiksi vas-
tata rakennusaikaisesta tiedonhallinnasta ja käsiteltävän tiedonhallintajärjestelmän 
reaaliaikaisuudesta, vastata määrälaskennoista, mallipohjaisen laadunvarmistuksen 
toteutuksesta, vastata rakentamisen laadunvarmistuksiin liittyvien toteuma- ja tar-
kemittaustietojen ylläpidosta sekä näiden laatudokumentoinnista, mittausperustan 
ylläpidosta, työmaa mittaukset, mittaustöiden koordinointi sekä työkoneohjauslait-
teiden toimivuudesta ja mittatarkkuudesta sekä laatia digitaaliset luovutusaineisto 
yhdessä työnjohdon kanssa. Tuotannon tietomallikoordinaattoriksi voidaan nimetä 
hankkeen mittauspäällikkö tai -vastaava. /2, s. 23/ 
 
Suunnittelijat 
Suunnittelijat laativat sovittujen suunnittelu- ja mallinnusohjeiden mukaan omien 
tekniikanalojensa mukaan suunnitelmat mallipohjaisesti. Suunnittelijoiden on ol-
tava vuorovaikutuksessa muiden hankkeessa mukana olevien tekniikanalojen 
kanssa, jotta voidaan varmistua tietomallien yhteensopivuudesta ja ristiriidattomuu-
desta. Suunnittelijat ja tietomalli koordinaattori vastaa laadunvarmistustoimenpi-
teistä ja dokumentoivat niistä yhdessä. /2, s. 23/ 
 
Työnjohto 
Työnjohdon tulee vastata mallinnusten toteutuksien aikataulutuksesta, ohjauksesta, 
toteutuksesta sekä kokonaisuudessaan mallipohjaisesta laadunvarmistuksesta. 
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Työnjohdon tulee myös vastata säännöllisestä valmiusasteen, toteuman ja laadun-
varmistuksen seurannasta sekä hankkeen loppudokumentoinnista. Työnjohdon on 
vastattava työmaaorganisaation perehdyttämisestä mallipohjaisen työmaantuotan-
toon ja mallipohjaiseen laadunvalvontamenettelyyn, jotta organisaatio voi tuottaa 
työt tilaajan laatuvaatimusten mukaisesti. Työnjohto vastaa myös laadunvarmistus 
mittausten tarkastamisesta ja hyväksymisestä. /2, s. 24/ 
 
Mittaaja 
Työmaalla työskentelevä mittaaja vastaa työmaalla käytettävän mittauskaluston 
tarkkuudesta ja oikeellisuudesta. Mittaajan tehtäviin kuuluu erilaisia tehtäviä, joista 
hänen tulee olla koko ajan vastuussa, näitä tehtäviä ovat esimerkiksi tarke- ja to-
teumamittaukset ja muut laadunvarmistukseen liittyvät mittaukset, kartoitus- ja 
merkintämittaukset, tukiasemien alustaminen ja ylläpito, työkoneiden ja tukiase-
mien tarkastusmittaukset sekä niiden dokumentointi ja taitorakenteiden mittaukset. 
/2, s. 25/ 
 
Työkoneenkuljettaja 
Työkoneen kuljettajan on vastattava työkoneensa koneohjauslaitteiston toimivuu-
desta ja laitteilla suoritettavista toteumamittauksista ja kartoituksista mallipohjaisen 
laadunvalvontamenettelyn mukaan. Tuotannon tietomallikoordinaattorin ja työn-
johdon avulla työkoneenkuljettaja perehtyy koneohjausaineistoon ja laadunvarmis-
tuskäytäntöihin. /2, s. 25/ 
 
2.4 Digitaalinen luovutusaineisto 
Infra-alalla yritetään hyödyntää tietomallintamista koko väylärakennushankkeen 
elinkaaren ajan jatkuvasti aina suunnittelusta rakentamiseen ja tätä kautta kunnos-
sapitoon. Tietomalli on kolmiulotteinen näytös digitaalisessa muodossa 
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rakennelmasta sen ominaistietoineen. Tietomalli kasaantuu nimensä veroisesti tie-
dosta ja mallista. Yleisissä inframallivaatimuksissa (YIV 2019) on kuvattu valmiin 
työmaan digitaalisen luovutusaineiston muodostuminen. Luovutusaineisto tulee 
koostumaan toteumamallista ja -piirustuksista, ladunvarmistusaineistosta sekä näi-
hin liittyvistä dokumentaatioista, tällä aineistolla pystytään todentamaan rakenta-
misen laatu. Hankkeen elinkaaren tiedonhallintaa pystytään hyvin parantamaan di-
gitaalisella luovutusaineistolla, sillä aineisto toimii kokonaisuudessaan lähtötietona 
hankeen kunnossapitovaiheelle. Aineiston avulla tietoa pystytään siirtämään eteen-
päin seuraaville hankevaiheille sekä helpottamaan kootun materiaalin uudelleen-
käyttöä. Yhdenmukainen luovutustapa ja materiaalin dokumentointi on merkittävä 
osa hankkeista alkavan tiedon jälleenkäytön oletusten heikentymistä. Tästä syystä 
luovutettava materiaali aina tulee jaotella vakioidusti ja siihen tulee sisällyttää ai-
neistoselostus ja -luettelo. /2, s. 128/ 
Tietomallipohjainen luovutusaineisto kasaantuu lähtötietomallista sen metatietoi-
neen, suunnitelmamallista sen metatietoineen sekä mallin mukaan yhdistettävästä 
omasta aineistosta. Tietomalliselostuksesta, mikä kuvailee mallin tilaa luovutushet-
kellä. Selostukseen kirjataan malliversion valmiustaso ja mallinnuksessa käytetyt 
ohjelmistot, numeroinnit ja nimeäminen. Tietomalliselostuksen avulla ulkopuoli-
nen saa käsityksen suunnittelun tarkkuudesta. Luovutusaineiston erinomainen jäl-
leenkäyttöarvo seuraavalle käyttäjälle varmistetaan seuraamalla tarkasti materiaa-
lille määrättyjä edellytyksiä tiedon sisällyksestä, metatiedoista, malliselostuksista 
ja siirtoformaatista. Erinomainen hyöty saavutetaan hyödyntämällä tietomallipoh-
jaista suunnittelua hankkeen alusta saakka koko sen elinkaaren ajan aina loppumi-
seen asti, eli suunnittelun kautta toteutukseen ja ylläpidosta purkamiseen. /8, s. 30–
34/ 
Eri vaiheiden luovutusaineistojen edellytyksenä on, että tietoja siirretään avoimilla 
ja kaikkien osapuolten saatavilla olevilla tiedonsiirtoformaateilla eli Inframodel ja 
IFC, joita hyödynnetään siltojen ja muiden taitorakenteiden tiedonsiirtoformaattina. 
Mikäli aineistoa ei ole perustellusti mahdollista tuottaa avoimilla tiedonsiirtofor-
maateilla, näin ollen käytännöistä sovitaan tilaajan kanssa. Tavallisesti näissä 
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tilanteissa tullaan käyttämään yleisesti tunnettuja muotoja kuten DWG, DGN, DXF 
tai kaksiulotteisen tiedon paikkatietoformaatteja. /15, s. 36/ 
 
2.5 Digitaalisen luovutusaineiston kokoaminen 
Digitaalisen luovutusaineiston kokoamisessa on tärkeää ottaa huomioon se, että 
aina tullaan noudattamaan samoja pääperiaatteita ja -toimintatapoja. Pääperiaate 
luovutusaineiston muodostamisessa on koota luovutusaineisto päätason numeroin-
nin mukaisesti ja alikansioiden tietosisällön osalta sitova. Alikansioiden numeroin-
nissa voidaan kuitenkin käyttää juoksevaa numerointia. /3, s. 51–52/ 
Luovutusaineiston on tarkoitus toimia lähtötietona kunnossapidolle, joka on kallein 
vaihe hankkeen elinkaaressa. Luovutusaineiston kehittämisessä on suuri potentiaali 
entistä kustannustehokkaampien ratkaisuiden muodostamiseen. Luovutusvaiheen 
kehittäminen vaatii kunnossapitopuolelta ja tilaajalta aktiivista osallistumista luo-
vutusaineiston kehittämiseen. /3, s. 52/ 
Koko mallinnus prosessin aikana huolehditaan siitä, että kerran mallinnettu tieto 
dokumentoidaan ja luodaan sellaisessa muodossa, että sitä on helppo käyttää myös 
prosessin seuraavissa vaiheissa. Osa mallinnustiedoista pystytään käyttämään sel-
laisenaan siirryttäessä vaiheesta seuraavaan, mutta osaa tullaan tarkentamaan suun-
nittelu vaiheessa, jotta vaiheen vaatimukset täytetään. Tärkeintä on, että perustyöt 
mallinnuksessa tehdään kerralla oikein.  
Jokaisen suunnittelu- ja rakennusvaiheen päätteeksi luovutettava malliaineisto, 
mitä voidaan hyödyntää seuraavassa vaiheessa: 
• Siirryttäessä suunnitteluvaiheesta toiseen malliaineiston tulee palvella seu-
raavan vaiheen suunnittelu hankintaa. 
• Siirryttäessä suunnitteluvaiheesta toiseen malliaineiston tulee olla seuraa-
van vaiheen suunnittelun lähtökohtana. 
• Siirryttäessä rakennussuunnitelmavaiheesta rakennus vaiheeseen malliai-
neiston tulee edistää päätöksentekoa ja hallinnollista käsittelyä. 
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• Rakentamis vaiheen jälkeen malliaineiston tulee edistää kunnossapito vai-
hetta ja omaisuudenhallintaa. 
• Seuraavissa vaiheissa aikaansaatu digitaalinen aineisto käy seuraavien 
hankkeiden lähtötietona. /15, s. 35/ 
Kuviossa 2 on esitetty inframallinnuksen luovutusaineiston muodostuminen 
vaiheittain. 
 
Kuvio 2. Inframallinnuksen luovutusaineiston muodostuminen vaiheittain. 
Kuva: Liikennevirasto 2017. 
 
2.6 Digitaalisen luovutusprosessin elinkaari 
Kun on kyseessä luovutettava mittausaineisto, usein mittauspäällikkö tai mittaus-
töistä vastaava henkilö tulee tarkastamaan aineiston, tekee hän vaadittavat muun-
nokset ennen luovutusta, jonka jälkeen toteuttaa tiedonsiirron. Pääurakoitsija voi 
vaadittaessa tarkastaa luovutettavan materiaalin ja vakuuttaa, että luovutusaineis-
tossa löytyy joka ikinen tarvittava tieto. Hankkeen erityyppisiä luovutusvaiheita 
ovat useimmiten lähtötieto-, suunnitelma- ja toteuma-aineiston itselleluovutus. /8, 
s. 18/ 
Itselleluovutus tullaan suorittamaan jokaisessa luovutusvaiheessa, ennen tilaajalle 
luovuttamista. Itselleluovutuksen tarkoitus on selvittää sisäisesti, mikä on urakan 
luovutusvalmius. Tavoitteena prosessin päätyttyä on, että urakka on luovutuskun-
nossa ja mahdollisille jäljelle jääville puutteille ja töille on korjaustoimenpiteet ja 
aikataulut sovittu. Luovutusaineiston toteuttaja tulee tekemään aineistolle vielä 
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lopullisen laadunvarmistuksen ja katsastuksen ennen lopullista luovutusta tilaajalle. 
Itselleluovutus dokumentoidaan jokainen kerta ja raporttidokumentti tullaan toimit-
tamaan tilaajalle luovutuksessa. Itselleluovutus voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 
Todelliset työt, dokumentointi ja muut osapuolet. Kaikissa kategorioissa sisältyy 
useampi itselleluovutettava kohde ja aihe. /14, s. 37–42/ 
Lopullisessa luovutusvaiheessa urakkasuoritus (käyttöönottotarkastus), todenne-
taan oikein toteutuneeksi ja ryhdytään läpi käymään laaturaportteja. Käyttöönotto-
tarkistuksen jälkeen tilaaja ottaa vastaan aineistot. Käyttöönottotarkastus pidetään 
usein yhteydessä hankkeen eri asianosaisten (tilaaja, urakoitsija, suunnittelija, kon-
sultti ja dokumentointiyksikkö) kanssa. Käyttöönottokokouksessa selvitetään epä-
tyydyttävät asiat sekä ryhdytään käymään edellä mainittuja asioita läpi ja tämän 
jälkeen voidaan hyväksyttää luovutus tai vaadittaessa suoritetaan korjaukset. Jokai-
nen palaveri ja sopimus tulee dokumentoida ja luovuttaa näistä jokaisesta pöytäkir-
jat ja dokumentit. /2, s. 98/ 
 
 
Kuvio 3. Väyläviraston hankinnan rooli palveluiden tuottamisessa ja hankin-
nan tavoitteet. /16, 30/ 
  21 
 
3 VT 3 JA VT 18 PARANTAMINEN LAIHIAN KOHDALLA 
Vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohdalla -hankkeessa kehitettiin liikenteen su-
juvuutta valtateiden solmukohdassa sekä sen lähettyvillä. Parantamistoimenpiteet 
nostivat liikenteen turvallisuutta onnettomuusherkällä taajama-alueella. Paranta-
malla liikenneyhteyksiä valtateillä 3 ja 18 helpotettiin liikennevirtojen kulkua, jol-
loin oletukset sekä paikallisen, että pitkänmatkan liikenteen edistyvälle matkante-
olle paranevat. Liikenteen turvallisuuden ja edistyvyyden hyödyttämisen lisäksi 
valtateiden kehittäminen mahdollistaa tehokkaan maankäytön ja alueen elinkei-
noelämän kehittämisen. Hankkeen aikana huomioitiin myös ympäristöarvot muun 
muassa uusiomaarakentamista hyödyntämällä. /6./ 
Hanke toteutettiin ST-urakkana ja koko hankkeen aikana hyödynnettiin tietomal-
linnusta aina suunnittelusta toteutukseen ja valvontaan asti. Urakassa yhteistyössä 
toimi Liikennevirasto, Skanska Infra Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Jokaisella 
hankkeen kolmesta toimijasta on ollut toiminnassaan samat suunnittelujärjestelmät, 
tieosuuksilla Tekla Civil sekä siltarakennuksessa Tekla Structures, ja rakennusvai-
heita arvioitiin yhteisissä kokouksissa. Suunnittelussa on ollut päämääränä työn 
edistyttävyys sekä mahdollisimman kustannustehokas tasokkaiden rakennusmene-
telmien ja -materiaalivaihtoehtojen käyttöönotto. Laihian tiehankkeen aikana tilaa-
jana toimiva Liikennevirasto edellytti laajaa tietomallin hyödyntämistä. Esimer-
kiksi työmaakokouksissa on ollut käytössä pelkästään digitaalisessa muodossa ole-
vat tietomallit. Tietomalli hyödyntää urakoitsijaa runsaasti hahmottamaan, kuinka 
suunnitelmat tulevat asettumaan valmiiseen rakenteeseen. /12./ 
 
3.1 Hankkeen sisältö 
Urakkaan sisältyi ”Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla; ST” -hank-
keen rakennussuunnitelmien tuottaminen ja rakennustyön toteuttaminen siinä laa-
juudessa kuin se tuotevaatimuksissa ja suunnitelma-asiakirjoissa on määritelty 
kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen siinä laajuudessa kuin tar-
jouspyynnön liitteenä olevissa asiakirjoissa on määritelty. (Liite 1, Urakkasopimus) 
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Projektin suunnittelun ja toteutuksen painopisteinä ovat: liikenteen turvallisuus ja 
sujuvuus, pohjaveden hallinta, pohjanvahvistus, sidosryhmien tarpeiden huomioi-
minen, tehokas ja toimiva viestintä sekä massojen hallinta. (Liite 4. Toiminta- ja 
laatusuunnitelma Vt3 ja Vt18 Laihia 28.07.17) 
Urakan rakennustyöt suoritetaan Laihialla, missä valtatiet 3 ja 18 risteävät. Valtatiet 
3 ja 18 sijoittuu uuteen maastokäytävään noin 2 km ja Valtatie 3 parannetaan noin 
2,4 km. Tämän lisäksi rakennetaan uusia katujärjestelyjä, yksityisteitä ja kevyenlii-
kenteenväyliä. Eritasoliittymiä on kolme ja uusia siltoja yhteensä 7 kpl. Melues-
terakenteita on yhteensä noin 2 km. Liikennemäärät Vt 3 länsipuolelle on 9 100 
ajoneuvoa/vrk, Vt 3 itäpuolella 4 200 ajoneuvoa/vrk ja Vt 18 itäpuolella 6 500 ajo-
neuvoa/vrk. /Liite 4. Toiminta- ja laatusuunnitelma Vt3 ja Vt18 Laihia 28.07.17/ 
 
3.2 Luovutusaineisto 
Rakennussuunnitelman dokumentointi tehdään ST-urakan dokumentointiohjeen 
mukaan. Rakennussuunnitelma arkistoidaan Liikenneviraston ”Tien rakennussuun-
nitelma, sisältö ja esitystapa 2013” -ohjeen mukaisesti. Urakan sisäinen luovutus 
toteutetaan siten, että urakka jaetaan hankkeittain järkeviin osiin ja osilla suorite-
taan luovutusvalmiuden varmistamiseksi sisäinen luovutustarkastus. Sisäisessä luo-
vutustarkastuksessa laaditaan luettelo havaituista virheistä ja puutteista sekä kirja-
taan vastuuhenkilöt. Sisäisen luovutuksen jälkeen varataan aikaa mahdollisten 
puutteiden korjaamiseen. Sisäisestä luovutuksesta vastaa projektipäällikkö, apu-
naan projekti-insinööri ja työmaapäällikkö. Usein sisäinen luovutus tehdään urak-
karajalla, jolloin sisäinen luovutus tehdään esim. aliurakan vastaanottotarkastuk-
sena. Sisäisiä luovutuksia tehdään mm. kantavasta kerroksesta ennen asfaltointia ja 
sillan rakenteista ennen maatäyttöä. Sisäisen luovutuksen pöytäkirjat toimitetaan 
tilaajalle vähintään viikkoa ennen seuraavaa työmaakokousta. Mikäli tilaaja toteaa 
itselleluovutuksen asianmukaiseksi, kirjataan se työmaakokouspöytäkirjaan teh-
dyksi. (Liite 4. Toiminta- ja laatusuunnitelma Vt3 ja Vt18 Laihia 28.07.17) 
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Urakoitsija pyytää kirjallisesti vastaanottotarkastuksen pitämistä. Urakoitsija luo-
vuttaa koko hankkeen laatuaineiston tilaajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vas-
taanottotarkastuksen pitämistä. Myös dokumentti koko hankkeen itselleluovutuk-
sesta (vähäisiä puutteita lukuun ottamatta) on toimitettava tilaajalle samassa mää-
räajassa. Urakasta laaditaan loppuvaiheessa luovutusaikataulu, joka hyväksytetään 
tilaajalla. Aikataulussa on esitetty päivämäärä liikenteenotolle, aineistoluovutuk-
selle sekä vastaanottotarkastukselle. (Liite 4. Toiminta- ja laatusuunnitelma Vt3 ja 
Vt18 Laihia 28.07.17) 
Kohteesta tullaan pitämään taloudellinen loppuselvitys urakkasopimuksen mukai-
sesti. Taloudellisen loppuselvityksen tarkoituksena on päättää lopullisesti kaikki 
urakkaan liittyvät kysymykset sekä varmistaa ettei kummallekaan osapuolelle tule 
jäämään vaatimuksia urakkasuhteeseen liittyen. Pois luoteen mahdolliset takuuai-
kana tulevat vaatimukset. Tavoitteena on, että taloudellinen loppuselvitys pidetään 
välittömästi työmaan luovutuksen jälkeen. /9, s. 90/ 
 
3.3 Aineiston keräystapa 
Luovutusaineistoa tullaan keräämään BEM-projektipankkiin läpi koko hankkeen 
ajan. Buildercom BEM-rakennuttaminen on tehokas ja nykyaikainen projekti-
pankki niin suurten rakennushankkeiden kuin pienen kunnossapitohankkeidenkin 
hallintaan aina hankesuunnittelusta vastuuajalle, koko hankkeen elinkaaren ajan. 
BEM-projektipankissa käytetään YIV 2019 mukaista luovutusaineiston kansiora-
kennetta. Vastaavanlainen luovutustapa ja aineistojen dokumentointi on merkittävä 
osa hankkeista kehittyvän datan jälleenkäytön oletusten helpottamista. Tämän takia 
luovutettava aineisto jaotellaan vakioidusti ja siihen tulee käsittää aineistoselostus 
ja -luettelo. Rakentamisen luovutusvaiheessa tullaan noudattamaan samaa tiedon 
jäsentelyä ja samaa pääjakoa kuin toteutusvaiheessa. Kuviossa 4 on kuvattuna 
hankkeen luovutusvaiheen tiedonjäsentely. /2, s. 128/ 
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Kuvio 4. BEM-projektipankin kansiorakenne. 
Trimble Connectin avulla IFC-mallit ja muut dokumentaatiot voidaan jakaa turval-
lisesti reaaliajassa muille hankkeen osapuolien saataville. Näin eri toimijat ovat pro-
jektista aina ajantasalla: piirustukset, yhdistelmämallit, määrätieto sekä ajantasai-
nen projektin tila on helppo tarkistaa yhdestä paikasta. Trimblen tuotevalikoima on 
laaja ja tuo rakennusteollisuudelle tehokkaammat työkalut työskentelyyn kaikissa 
rakentamisen vaiheissa. Trimble Connectissa voidaan tarkastella hankkeen malli-
pohjaisia IFC-tiedostoja. Connect toimii myös takuuaikaisen seurannan työkaluna 
ja apuna yhdistelmä mallin katselussa. Connectia kuvaillaan hankkeen tärkeimpänä 
aputyökaluna tiedostojen tarkastelussa. /13./ 
 
3.4 Aineiston tarkastus 
Tilaajalle luovutettavan aineiston tarkastuksen vaatimuksena on, että aineiston 
mahdolliset poikkeamat tulee korjata ja tarkastaa ennen luovuttamista. Mikäli to-
teutusmalliin on jäänyt vielä tarkastuksenkin jälkeen poikkeamia, ne tulee kirjattava 
toteutusmalliselostukseen perusteluineen ja merkittävä aineistoon. Poikkeamat voi-
daan korjata paikkasidonnaisilla kuvilla mistä ilmenee poikkeama perusteluineen 
sekä paikka sidonnaisen kuvan avulla, kuinka poikkeama on korjattu. Toteutusmalli 
tulee olemaan infrarakenteen tai -järjestelmän tuotemallin tietosisällön osajoukko, 
joka kattaa suorituksen näkökannan, eli rakentamisen tehtävät, voimavarat, ajoituk-
sen, jne. Tilanteen mukaan toteutusmallilla pystytään esimerkiksi tarkoittamaan 
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suunnitelmamallista tehtyä työkoneiden koneohjausmalleja tai mittauksia ja maas-
toon merkintää varten rakennettuja paikalleen mittausmalleja. /14, s. 33/ 
Mittauksista on voitu todentaa toleranssit toteutusmallista, silloin mallia voidaan 
käyttää toteumamallissa. Toteumamalli tulee olemaan rakennusvaiheen toteumilla 
päivitetty lähtötieto- ja toteutusmalli. Toteumamalli on keino kerätä hankkeen ra-
kentamisen mittaamisessa ja työkoneohjauksessa hyödynnetty tietosisältö. To-
teumamalli on sama kuin toteutusmalli, jos kohde on tehty toleransseissa. Toteuma-
mallin aikaansaaminen on erityisen hyödyllinen, koska se sisältää reaalistuneen ra-
kenteen tai järjestelmän tarkimman kuvauksen. Luovutusaineistoa päivitetään jat-
kuvasti ajan tasalle ja näin ollen voidaan todentaa, että hankkeen luovutusaineisto 
vastaa todellista. /14, s. 33/ 




Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat ST-hankkeen omi-
naispiirteet ja mitkä ovat eri toimijoiden roolit tämän tyyppisellä hankkeella. Li-
säksi tutkimuksessa selvitettiin, miten luovutusaineistoa tuotettiin ja millaisia toi-
mia tarvittiin ennen kuin aineisto oli valmiina luovutettavaksi. Tutkimuksessa käy-
tettyjen materiaalien pohjalta vastauksia saatiin kysymyksiin mikä on ST-hanke, 
mitä tarkoittaa infraBIM ja mitä se sisältää, mitkä ovat eri osapuolten roolit ST-
hankkeessa, mitä tarkoittaa digitaalinen luovutusaineista, mistä se koostuu ja min-
kälainen on digitaalisen luovutusaineiston elinkaari. Tutkimuksen loppu osassa 
käytiin myös läpi, kuinka Vt 3 ja Vt 18 parantaminen, Laihian kohdan luovutus 
toteutettiin sekä millaisia vaatimuksia asiakirjoissa on esitetty liittyen luovutusai-
neistoon.  
Opinnäytetyössä toimin vain Skanska Infra Oy:n kanssa yhteistyössä. Mahdolli-
sissa jatkotutkimuksissa voi käydä läpi muidenkin väylärakentamisessa vaikutta-
vien yritysten kanssa, kuinka he käyttävät hyödyksi digitaalista luovutusmenettelyä 
esimerkiksi STk- tai allianssiurakassa. Kansiorakennetta voisi mahdollisesti myös 
kehittää mutta tärkeää on, että digitaalinen luovutusaineisto tulee kehittymään. Luo-
vutusaineiston kokoaminen olisi hyvä aloittaa samalla, kun rakennusprosessi alkaa 
näin vältyttäisiin ylimääräiseltä aineiston etsimeltä ja luovutusprosessi nopeutuisi 
huomattavasti esimerkiksi varustetietoja olisi hyvä kirjata luovutusaineistoon sa-
malla kuin varusteet on asennettu todelliselle paikalleen. Luovutusprosessissa pa-
rannettavaa löytyy mutta parempaan suuntaan ollaan koko ajan menossa Skanskan 
henkilöstön mukaan.  
Lopuksi voin todeta, että opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan opettava ko-
kemus. Vaikka aiheen olikin sen laajan näkökulman takia osittain haastava, oli mie-
lenkiintoista päästä ensimmäistä kertaa toteuttamaan tutkimusta. Koen oppineeni 
etenkin tiedonhankintaa sekä teoriassa opittujen asioiden soveltamista käytäntöön.  
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